Methode


Definition
Intialisierung
Planung
Konzeption
Umsetzung
Realisation
Abschluss
Methode
Projektablauf
Projektphase
Planungszyklus
Systemdenken
Anstoss
Vorstudie
Hauptstudie
Teilstudie
Systembau
Einführung
Erhaltung
Auftrag
Erhebung
Analyse
Würdigung
Lösungs-
entwurf
Bewertung
Auswahl
Systemgrenzen werden ermittelt
Einflussgrössen werden ermittelt
Unter- und Teilsysteme werden abgegrenzt
Schnittstellen werden bestimmt
Analyse von Unter- und Teilsyst.
Gemeinsamkeiten werden ermittelt.
Verhalten
Strategien und Massnahmen zur Beeinflussung von
Akzeptanz
Widerständen
Motivation
Konflikten
Macht
Bei Beteiligten und Betroffenen
Beziehungen
Aufbauorg.
Ablauforg.
Aufgabe
Aufgabenträger
Sachmittel
Information
Raum
Zeit
Menge
Dimensionen
Elemente
Projektmangement
Funktionen im Projekt
Projekt-Planung
Projekt-Diagnose
Projekt-Steuerung
Projekt-Realisation
Projekt-Info
Projekt-QS
Projekt-Marketing
Projektaufbau
Projekt-Beteiligte
Projekt-Aufbau
Techniken
Organisations-techniken
Zielfindung
Erhebung
Analyse
Würdigung
Lösungsentwurf
Bewertung
Darstellung von Ablauf- und Aufbau-organisation
Techniken des Projektmanage-ments
Prioritäten-ermittlung
Strukturenplan
Zeitplanung
Zeitüberwachung
Bedarfsermittlung
Präsentation
Dokumentation
Moderation

Methode

Projektablauf			Systemdenken
Projektphase		Planungszyklus	
Definition Initialisierung	Anstoss	Auftrag	**Systemgrenzen** werden ermittelt
Planung Konzeption	Vorstudie Hauptstudie Teilstudie	Erhebung Analyse	**Einflussgrössen** werden ermittelt
		Würdigung	**Unter**- und **Teilsysteme** werden abgegrenzt
Umsetzung Realisation	Systembau	Lösungsentwurf	**Schnittstellen** werden bestimmt
	Einführung	Bewertung	**Analyse** von Unter- und Teilsyst.
Abschluss	Erhaltung	Auswahl	**Gemeinsamkeiten** werden ermittelt.

Verhalten

Strategien und Massnahmen zur Beeinflussung von
Akzeptanz
Widerständen
Motivation
Konflikten
Macht
Bei Beteiligten und Betroffenen



Projektmanagement

Funktionen im Projekt
Projekt-Planung
Projekt-Diagnose
Projekt-Steuerung
Projekt-Realisation
Projekt-Informationen
Projekt-QS
Projekt-Marketing
Projektaufbau
Projekt-Beteiligte
Projekt-Aufbau

Techniken

Organisationstechniken
Zielfindung
Erhebung
Analyse
Würdigung
Lösungsentwurf
Bewertung
Darstellung von Ablauf- und Aufbau- organisation

Techniken des Projektmanagements
Prioritätenermittlung
Strukturenplan
Zeitplanung
Zeitüberwachung
Bedarfsermittlung
Präsentation
Dokumentation
Moderation